

Утверждаю Директор МБОУ Старохотмировская СОШ _____ Н.Д. Васильева 26.08. 2015 г.	
---	--

Дорожная карта внедрения комплекса ГТО
в МБОУ Старохотмировская СОШ
Рогнединского района Брянской области

№ п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответствен-ные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1	Создание комиссии по внедрению комплекса ГТО	Август 2015 г	Руководитель
2	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта	Август 2015 г	Руководитель, комиссия по внедрению комплекса ГТО
3	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	Август 2015 г	Руководитель
4	Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ	Сентябрь – Август 2015-16	Руководитель
5	Проведение проблемных семинаров по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса	Сентябрь 2015	Комиссия внедрения ГТО
6	Проведение совещания, мастер-классов для педагогов по	Сентябрь – ноябрь 2015	Комиссия внедрения ГТО

	организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности		
7	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО	Сентябрь – ноябрь 2015	Комиссия внедрения ГТО
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО			
1	Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии	Август 2015	Руководитель
2	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса	Август 2015	Учителя физической культуры и ОБЖ.
3	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО	Август 2015	Учителя физической культуры и ОБЖ
Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной работы			
1	Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов.	Август 2015 г	Учитель информатики, учитель физической культуры

2	Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта	Август 2015 г	Комиссия внедрения комплекса ГТО
3	Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о Проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.);	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, родительский комитет, орган ученического самоуправления
4	Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных балов, посвященным окончанию учебного года и значимым для учебного заведения спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д.	По итогам сдачи нормативов ГТО	Руководитель Комиссия внедрения ГТО, совет школы
5	Выпуск газет и журналов на спортивную тематику	Постоянно	Орган ученического самоуправления, учитель физической культуры
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1	Мониторинг физической подготовки учащихся, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов.	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, учитель физической культуры
3	Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, медицинский работник

	процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования		
4	Организация процесса регулярного проведения тестирования обучающихся в рамках одного из уроков физкультуры	Постоянно	Учитель физической культуры
5	Организация мониторинга и выявление по итогам голосования обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в образовательных учреждениях	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, учитель физической культуры, орган ученического самоуправления
Организация и проведение мероприятий спортивной и военно - патриотической направленности			
1	Организация секций по различным видам спорта под руководством учителя физической культуры.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
2	Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
3	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
4	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
5	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к	Постоянно	Руководитель, учителя физической

	предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.		культуры и ОБЖ
6	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ.
7	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ, комиссия внедрения ГТО