

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке и проведению школьного и муниципального всероссийской олимпиады школьников в Рогнединском районе
Брянской области в 2024/25 учебном году

1. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году			
Мероприятия		Дата проведения мероприятий	Ответственный
1.	Подведение итогов школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в Рогнединском районе Брянской области в 2023/24 учебном году, публикация материалов по итогам анализа проведения ВсОШ	август 2024 года	МОУО, РМК
2.	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на августовских педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых МОУО, на заседаниях районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	август – 1-я декада сентября 2024 года	МОУО, РМК
3.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году в Рогнединском районе	сентябрь 2024 года	РМК, ОО
4.	Проведение совещания с заместителями директоров по УВР, ответственными за проведение ВсОШ, подведение итогов проведения этапов ВсОШ в 2023/24 учебном году и определения задач на 2024/25 учебный год	сентябрь 2024 года	РМК, зам. директоров по УВР ОО
5.	Проведение мониторинга участия школьников в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов), участие в профильных сменах на базе унтра для одаренных детей ОГМА г. Брянска	в течение учебного года	РМК
2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников			
3.			
1.	Приведение муниципальных и школьных нормативных правовых	после введения в	МОУО, администрация ОО

	актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	действие федеральных нормативных документов	
2.	Обновление и рассылка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024/25 учебном году	сентябрь 2024 года - май 2025 года	РМК
3.	Определение составов муниципальных и школьных предметно-методических комиссий	1-я декада сентября 2024	РМК
4.	Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий, методических рекомендаций, экспертизе критериев оценивания олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ.	октябрь , 3-я декада 2024	РМК, рук. РМО
5.	Составление дорожной карты о проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ на 2024-2025 учебный год	август 2024	РМК
6.	Разработка олимпиадных заданий для школьного этапа ВсОШ представителями предметно-методических комиссий	август- 1-я декада сентября 2024 года	РМК
7.	Разработка требований к организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ	1-я декада сентября 2024 года	РМК
8.	Формирование состава жюри муниципального этапа ВсОШ	ноябрь 2024	РМК
	Издание приказов, доведение приказов до ОО :		
	Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Рогнединском районе Брянской области в 2024/25 учебном году.	сентябрь 2024 года	РМК
	Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников	август 2024 года	МОУО
	Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году	1-я декада сентября 2024 года	МОУО
	Рассылка Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году на платформе «Сириус.Курсы», утвержденного департаментом образования	сентябрь 2024 года	РМК, рассылка в ОО

	Об утверждении состава организационного комитета для проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Рогнединском районе Брянской области в 2024/25 учебном году	сентябрь 2024 года	МОУО
	О сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Рогнединском районе Брянской области в 2024/25 учебном году	октябрь 2024 года	МОУО
	Приказ «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Рогнединском районе Брянской области в 2024/25 учебном году»	октябрь 2024 года	МОУО
	Подбор кандидатов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Рогнединского района Брянской области в 2024/25 учебном году	октябрь 2023года	РМК, ОО
	Об утверждении проходных баллов и состава участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году на территории Рогнединского района Брянской области	1 –я декада ноября 2024 года	МОУО
	Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году на территории Рогнединского района Брянской области	январь 2025 года	РМК
3. Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ	в течение проведения школьного и муниципального этапов	МОУО
2.	Совещание с оргкомитетом по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ на территории района	сентябрь, ноябрь, декабрь 2024 г.	МОУО, РМК, ОО
3.	Формирование жюри и необходимой документации (протоколов) по организации и проведению регионального этапа ВсОШ, обеспечение шифрования работ участников олимпиады	ноябрь - декабрь 2024	РМК

4.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	в течение года	МОУО
5.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ, в том числе по дистанционным предметам	10 сентября – 25 октября 2024 года	МОУО, РМК, ОО
6.	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	8 ноября – 14 декабря 2024 года	МОУО, РМК, ОО
7.	Организация участия команды района в проведении регионального этапа ВсОШ	10 января – 01 марта 2025 года	РМК
8.	Содействие региональным органам управления образованием в Мониторинге проведения этапов ВсОШ 2024/25 учебного года	октябрь 2024 - май 2025 года	Департамент, МОУО, ОО
9.	Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ	март	РМК
10.	Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального этапа, регионального этапа ВсОШ прошлых лет	в течение года	РМК, Рассылка в ОО
11.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады с привлечением специалистов других ведомств, в т.ч. учреждений дополнительного образования	в течение года	МОУО, общеобразовательные организации (далее - ОО)
12.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	ОО
13.	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадном движении, проведение внутришкольных предметных олимпиад	в течение года	МОУО, ОО
14.	Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К. Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др.	в соответствии с графиком, утвержденным приказами Минпросвещения РФ	МОУО, ОО
15.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	август 2024 г.- декабрь 2024 г.	МОУО
20.	Организация обучения граждан, претендующих на участие во ВсОШ в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в	в период проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ	МОУО, ОО

	качестве общественных наблюдателей ВсОШ; - обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ВсОШ.		
21.	Подготовка необходимых документов для аккредитации общественных наблюдателей и распределение их по пунктам проведения олимпиады	в соответствии с графиком проведения ВсОШ	МОУО, РМК
4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми			
1.	Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Рогнединского района Брянской области	в течение года	МОУО, ОО
2.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.	в течение года	РМК - ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, ОО
3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО района по работе с одаренными детьми	в течение года	РМК, ОО
4.	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	в течение года	МОУО, РМК
5.	Публикации на сайтах МОУО и ОО методических материалов, в районной газете и «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	в течение года	РМК, ОО
6.	Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах и конкурсах	в течение года	МОУО, ОО
7.	Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады	в течение года	МОУО, ОО
8.	Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми	в течение года	МОУО, ОО

5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов общеобразовательных организаций, введение стимулирующих доплат педагогам, подготовившим призеров и победителей школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа ВсОШ; за участие в работе предметного жюри этапа ВсОШ	в течение года	МОУО, ОО
2.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения муниципального этапа ВсОШ (подвоз обучающихся, закупка канцтоваров, бумаги, заправка картриджей и пр.) Составление сметы расходов.	август-ноябрь 2024 года	МОУО , РМК
3.	Составление сметы расходов на финансирование команды участников регионального этапа ВсОШ	декабрь 2024 года-январь-февраль 2025г	МОУО, РМК
6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ВсОШ в 2024/25 учебном году, популяризация олимпиадного движения, публикация материалов о подготовке и проведении этапов ВсОШ в СМИ	в течение года	МОУО, ОО, СМИ
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ	в течение года	МОУО, ОО
3.	Организация работы сайтов муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций	сентябрь 2024-август 2025 года	МОУО, ОО
4.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	сентябрь 2024-август 2025 года	МОУО, ОО
5.	Оформление олимпиадных уголков школе. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	август 2024-август 2025 года	МОУО, ОО
6.	Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного этапа, муниципального этапа, регионального	в соответствии с графиком	МОУО, ОО

	этапа ВсОШ	проведения этапов ВсОШ	
7.	Публикация интервью с обучающимися, показавшими высокие результаты на региональном и заключительном этапах ВсОШ на официальных сайтах и в СМИ	в течение года	МОУО, ОО
8.	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	в течение года	МОУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ВсОШ			
1.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ	в течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением этапов ВсОШ	в течение сентября- декабря 2024года	МОУО
3.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	школьный этап – до 25 октября 2024г. муниципальный этап – до 14 дек. 2024 г	МОУО
4.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	сентябрь 2024 - май 2025 года	МОУО, общественные наблюдатели
5.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО
6.	Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ: - отчет об удаленных участниках ВсОШ, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений	в соответствии с графиком проведения этапов ВсОШ	МОУО
7.	Анализ обращений на телефон «горячей линии»	в соответствии с	МОУО

		графиком проведения этапов ВсОШ	
--	--	---------------------------------------	--